
INFORMAČNÍ LETÁK / ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM

Jak bude pokračovat
příprava a stavba
skupinového vodovodu?

Níže uvádíme orientační harmonogram dalšího postupu projektu Skupinového
vodovodu Dobříšsko a Novoknínsko – od podpisu smlouvy na projektové práce až
po předpokládanou realizaci stavby.

Co je důležité vědět
• jde o orientační harmonogram, který ukazuje očekávaný postup projektu,
• přesný harmonogram vlastní stavby bude možné definitivně potvrdit až po dokončení
dokumentace, povolení stavby a zajištění financování,
• projektová příprava a povolování budou probíhat především v letech 2026–2029,
• vlastní realizace přivaděče se orientačně předpokládá v letech 2031–2033.

Období Hlavní krok

2026 podpis smlouvy, zahájení projektových prací, průzkumy, hydraulické
ověření

2027–2028 projektová dokumentace, projednávání, majetkoprávní a technická
příprava

2028–2029 povolovací proces a nabytí právní moci povolení stavby

2029–2030 příprava financování, dotací a soutěže na zhotovitele stavby

2031–2033 vlastní výstavba přivaděče, zkoušky, kolaudace a uvedení do provozu
Pozn.: Harmonogram je orientační a bude dále upřesňován v návaznosti na projektovou přípravu a povolovací proces.



Orientační harmonogram projektu a stavby
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Následující přehled ukazuje logickou návaznost jednotlivých kroků projektu od projektové přípravy až
po předpokládané dokončení stavby.

1. etapa / 2026
Podpis smlouvy a zahájení projektové
přípravy

• podpis smlouvy s projektantem VRV
• zahájení prací a předání podkladů
• průzkumy a přípravné práce
• hydraulické ověření zadání a matematický
model

2. etapa / 2027–2028
Projektová dokumentace a projednávání

• dopracování technického řešení
• zpracování dokumentace pro povolení
stavby
• projednávání s vlastníky pozemků, správci
sítí a dotčenými orgány
• zapracování připomínek a příprava
žádostí o povolení stavby

3. etapa / 2028–2029
Povolení stavby

• podání žádostí o povolení stavby
• správní řízení a vypořádání připomínek
• vydání povolení stavby
• nabytí právní moci

4. etapa / 2029–2030
Příprava financování a soutěže na zhotovitele

• aktualizace rozpočtu stavby
• příprava žádostí o dotaci
• potvrzení finanční spoluúčasti obcí
• výběrové řízení na zhotovitele stavby

5. etapa / 2031–2033
Vlastní výstavba přivaděče

• 2031 – hlavní páteřní části a klíčové objekty
• 2032 – odbočné řady a napojování území
• 2033 – dokončení, zkoušky, kolaudace a uvedení do provozu

Důležité upozornění: Harmonogram výstavby je orientační a bude záviset na výsledku projektové
přípravy, povolovacího procesu, zajištění financování a výběru zhotovitele stavby.


