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Zápis č. 16 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kotenčice, konaného dne 15. 12. 2025, od 18.00 

hodin. 

Přítomni: Hlinka P., Burian F., Nosálová R.D., Trochová B., Černohorský M., Hájková I., Maršík Z. 

Omluveni: 0 

Hosté: p. Hric – spol. WESEN 

Zapisovatel: Trochová B. 

Ověřovatelé zápisu: Hájková I.,  Maršík Z. 

1. Zahájení  

Zasedání Zastupitelstva obce Kotenčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou 

obce Petrem Hlinkou.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je sedm 

členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

2. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu I. Hájkovou a Z. Maršíka, zapisovatelem B. Trochovou. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 7      Proti : 0   Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1: Schváleni zapisovatel a ověřovatelé zápisu. 

 

3. Seznámení s programem 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu 

3. Seznámení s programem 

4. Chodník průběh realizace 

5. Rozpočet 2026  

6. Různé 
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7. Diskuze 

8. Poděkování 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:   7                                                           Proti: 0                                                        Zdrželi se: 0 

Usnesení 2: Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání. 

 

4. Chodník průběh realizace 

Pan starosta představil zástupce spol. WESEN, pana Hrice a předal mu slovo, aby představil průběh realizace 
stavby chodníků. Pan Hric seznámil zastupitele, že projekt jako takový, který jim byl předán a dle kterého 
měly být chodníky postaveny, byly pouze jakési prováděcí projekty, které neobsahovaly všechny potřebné 
náležitosti (jako například kanalizace, spočtené metry chodníků apod.). K celé stavbě byla pořizována 
fotodokumentace, aby bylo možné veškeré postupy doložit.  

Pod trasou „A“ vede historická dešťová kanalizace (betonové roury), které byly v kritickém stavu a ve 
výškových rozdílech. Výměna za nové vedení nebyla z hlediska ceny možná, proto bylo rozhodnuto, že se 
provede oprava a úprava stávajícího vedení. Tyto práce byly prováděny mimo rozpočet. (v rámci tvorby 
projektu nemohli projektanti a rozpočtáři toto vědět – pan Hric uvedl na jejich obranu).  

Ke všem vícepracím byl zván pan místostarosta, či starosta, a byl obeznámen se situací a byl vyžadován ze 
strany stavbyvedoucího souhlas od obce.  

Šachty – původní šachty byly poničeny, zaneseny apod. Došlo opět k úpravě a opravě, zakrytí šachet – tyto 
šachty fungují také jako revizní.  

Ve spodní trase „A“ bylo vedení kanalizace v kritickém stavu a muselo dojít ke zpevnění (podbetonování). 
Zároveň opěrná zeď, která je na hranici chodníku zasahovala až ke kanalizaci i v zemi kameny zasahovaly až 
ke kanalizaci – muselo dojít k šetrnému zaříznutí kamenů a zpevnění vedení kanalizace.  

Horní část – trasa „B“ – geodetické vytyčení se krylo se šachtami na splaškovou kanalizaci, což byl problém. 
Proběhla konzultace se zástupcem firmy Lucida (provádějící dopravní stavby). Po konzultaci se zachovaly 
původní šachty, ale musely se upravit výšky a šířka chodníků dle norem. U některých občanů tím vznikl 
problém, který byl vyřešen a zápis o řešení byl zapsán do stavebního deníku.  

V projektu, ani na jedné trase, nebyly uvedeny dešťové vpusti – což je nutnost. Muselo tedy dojít opět 
k úpravám oproti původnímu projektu.  

Došlo ke změně trasování části chodníku trasy „B“, která byla zkrácena o cca 18m a místo této části spol. 
Lucida zařídila stavební povolení na doplnění trasy „A“ směrem k zastávce. Stavbou této části chodníku došlo 
k rozšíření vozovky o 10cm.  

Vytěžený asfalt byl v reálu 3x větší, než bylo počítáno (na spoustě asfaltu bylo natlačeno velké množství 
zeminy, apod. – pravděpodobně i díky pohybu zemědělské techniky – tedy se počítalo s mnohem menším 
množstvím asfaltu, neboť nebyl vůbec vidět. Tím došlo k navýšení ceny likvidace vytěženého asfaltu oproti 
původnímu rozpočtu. 

Stavba byla provedena v požadovaných termínech.  
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Stavba je připravena ke kolaudaci. Dnes, tj. 15. 12. 2025 byli přítomni geodeti, kteří 
chodníky zaměřovali. 

Vícepráce na trase „A“ jsou 238.432,71 Kč. bez DPH. Vícepráce na trase „B“ jsou 223.872,50 Kč bez DPH.  

Náklady na vyrovnání problémových vjezdů na pozemky občanů 53.000 bez DPH. 

Paní R.D.N. dotaz na rohy u čekárny, zda není možné s nimi něco udělat – Pan Hric poptal u dodavatele, zda 
existují nějaké ochrany na rohy – aby se předešlo úrazům. Pan Hric čeká na odpověď dodavatele. OÚ také 
zkusí nějakou ochranu poptat. Nicméně by bylo nejlepší zajistit toto přímo od dodavatele použité dlažby. 

Pan starosta ještě doplnil, že spoustu požadavků měl během stavby navíc zástupce SÚS. Kvůli jejich 
doplňujícím požadavkům došlo také k navýšení ceny.  

Dotaz B.T. na údržbu chodníku, aby nedocházelo k poškození. Zda se doporučuje na chodnících neparkovat 
apod. Odpověď pana Hrice – je použita 8cm dlažba, která je pojezdová a tím pádem nevadí parkování 
(osobních aut) na chodnících (nákladní vozy, kamiony ale neparkovat). Nicméně se NESMÍ chodníky solit.  

Materiál z prací, které nakonec neproběhly, je uskladněn na pozemku u hřiště (cca 5 palet materiálu). 

Celková cena za stavbu chodníků je 5.299.206,- + 623.521,- Kč vč. DPH. 

Realizace rekonstrukce zastávky – s realizací zastávky nebyly problémy. Domluveno, že původní betonová 
deska bude moci zůstat na místě, jak byla (zasahuje do pozemku č.p. 13). Tyto desky byly zpevněny betonem 
ve výšce 5cm. V projektu bylo navrženo ochranné zábradlí, které ale dle normy může být vzdáleno od 
obrubníku min. 30 cm – což v našem případě není proveditelné. V případě, že je místo, kde se pohybují 
chodci vyvýšeno (chodník), je montáž zábradlí zbytečná. O nepoužité zábradlí je ponížena cena (cca 48.500,-). 
Nicméně vznikly náklady za vícepráce (Bourání stávající čekárny, svislé konstrukce kompl.) – 123.514,- bez 
DPH.  

Výsledek hlasování: 

Pro:   7                                                           Proti: 0                                                        Zdrželi se: 0 

Usnesení 3: Obecní zastupitelstvo schvaluje proplacení vícenákladů u realizace stavby Chodníků i 

realizace Rekonstrukce čekárny (v souladu s podepsanou smlouvou).  

 

5. Rozpočet 2026 

Správce rozpočtu, místostarosta F.B. seznámil zastupitele se změnou v §2219 a položce 6121 (budovy a 
stavby), kde dochází ke snížení z 2.400.000,- na 1.700.000,- Kč. Jinde se rozpočet na rok 2026 oproti návrhu 
představenému před 14 dny nemění. 

Tedy rozpočet je sestaven jako schodkový (2.300.700,- Kč). Rozpočet bude k 1. 1. 2026 vyvěšen na úřední 
desce.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7                                                             Proti: 0                                                        Zdrželi se: 0 

Usnesení 4: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2026. 
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6. Různé 

- Na OÚ byl doručen rozpis svozu odpadů na rok 2026, který bude probíhat každý čtvrtek. ALE první svoz 
v roce 2026 proběhne V SOBOTU 3.1.2026. 

- Ze ZD Suchodol byl na OÚ doručen dopis s vypočtenou průjezdností zemědělských strojů a návrhem na 
změnu sídla ZD do Kotenčic. Nicméně je potřeba informace ze strany ZD doplnit., nejsou úplné. Bude 
probíhat další jednání. 

- dotaz na pořízení kamery na ČOV kvůli fotovoltaice – poptáme řešení 

 

7. Diskuze 

 

- proběhlo během zastupitelstva 

 

8.Poděkování 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20:15 hod. 

Zapisovatel:  B. Trochová 

Ověřovatelé:         I. Hájková               .....................................      

        Z. Maršík  ………………………............  

V Kotenčicích, dne 15. 12. 2025 

Starosta:  …………………………                                         Místostarosta:  ...........................................  


